

**VISTOS:**

1. La resolución exenta N°1498 de fecha 21 de septiembre de 2022, de la subsecretaría de prevención del delito y la municipalidad de Temuco, para la ejecución del componente **"COMUNIDAD DEL PLAN NACIONAL BARRIOS PRIORITARIOS AÑO 2020"**
2. El Decreto Alcaldicio N°13 de fecha 21 de enero de 2025, que aprueba las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la propuesta pública N°175-2024 por la **"VISUALIZANDO SAN ANTONIO PARA NUESTRA SEGURIDAD"**, 1658-984-LP24.
3. El decreto alcaldicio N°174 de fecha 24 de marzo de 2025 que aprueba declarar desierta la propuesta pública N°175-2025 **"VISUALIZANDO SAN ANTONIO PARA NUESTRA SEGURIDAD"**, 1658-984-LP24, por presentar oferta inadmisibles
4. El acta de comité de propuestas pública de fecha 14 de marzo de 2025 que aprueba la propuesta privada N°175-2025 **"VISUALIZANDO SAN ANTONIO PARA NUESTRA SEGURIDAD"**, 1658-984-LP24.
- 5.- El decreto alcaldicio N°212 de fecha 04 de abril de 2025 que aprueba las bases administrativas y especificaciones técnicas para el llamado de la propuesta privada N°175-2025 **"VISUALIZANDO SAN ANTONIO PARA NUESTRA SEGURIDAD"**, 1658-128-B225.
- 6.- El informe técnico del departamento de seguridad pública de fecha 07 de mayo de 2025 de la propuesta privada 175-2025 **"VISUALIZANDO SAN ANTONIO PARA NUESTRA SEGURIDAD"**, 1658-128-B225, concluye adjudicar al proveedor: **TECNOLOGÍA Y SERVICIOS LIMITADA RUT 76.180.612-2**, por cumplir con los antecedentes administrativos, económicos y técnicos de la licitación, lo cual consta en el informe técnico de evaluación.
- 7.- El acta del comité de propuestas públicas de fecha 12 de junio de 2025 que aprueba la adjudicación de la propuesta privada 175-2025 **"VISUALIZANDO SAN ANTONIO PARA NUESTRA SEGURIDAD"**, 1658-128-B225.
- 8.- El Ordinario N°391 de la Secretaría Municipal de fecha 02 de julio de 2025, que acredita que el Concejo Municipal autoriza suscribir contrato de la Propuesta Privada 175-2024 **"VISUALIZANDO SAN ANTONIO PARA NUESTRA SEGURIDAD"**, ID. 1658-128-B225, dando cumplimiento a lo establecido en la letra j) del Art. N°65 de la Ley N°18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 9.- El Decreto Alcaldicio N°538 de fecha 08 de agosto de 2025, adjudica la propuesta privada 175-2024 **"VISUALIZANDO SAN ANTONIO PARA NUESTRA SEGURIDAD"**, ID. 1658-128-B225, con el oferente: **Tecnología y servicios limitada Rut:76.180.612-2**, por un monto total de **\$73.567.817.- impuestos incluidos**.
- 10.- La Ley N°19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento.
- 11.- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**CONSIDERANDO:**

- 1.- Que, mediante **Decreto Alcaldicio N° 212, de fecha 04 de abril de 2025**, se aprobó propuesta privada **N° 175-2024**, conforme a las **Bases Administrativas y Bases Técnicas**, las cuales establecen en sus Bases Administrativas, **Punto N° 26.- Multas**, apartado 2, que:  
**"POR ATRASO: por cada día de atraso en la entrega total y satisfactoria del servicio, se aplicara una multa diaria equivalente a 1% del total del contrato más sus aumentos y disminuciones de partidas si corresponde expresado en su valor neto (sin IVA)."**

- 2.- Que el plazo ofertado para la ejecución del servicio fue de **90 días corridos**, contados desde la suscripción del **Acta de Entrega de Terreno**, la cual fue firmada con fecha **07 de octubre de 2025**, estableciéndose como fecha límite de término el **04 de enero de 2026**.
- 3.- Que, mediante correo electrónico de fecha **06 de enero de 2026**, se notificó al proveedor el **incumplimiento del plazo estipulado**, informándole que correspondía la aplicación de la multa establecida en las Bases Administrativas, equivalente a *"por cada día de atraso en la entrega total y satisfactoria del servicio, se aplicara una multa diaria equivalente a 1% del total del contrato más sus aumentos y disminuciones de partidas si corresponde expresado en su valor neto (sin IVA)"*
- 4.- Que, no obstante lo anterior, el término efectivo de los trabajos y la entrega del servicio se realizaron el día **05 de febrero de 2026**, lo que constituye un atraso total de **31 días corridos** respecto del plazo comprometido contractualmente.
- 5.- Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 "Multas" de las Bases Administrativas, correspondía la aplicación de una multa equivalente a **1% del total del contrato por cada día de atraso**, lo que, considerando el atraso total indicado, equivalentes a **\$ 22.806.023(veintidós millones ochocientos seis mil veintitrés pesos)**.
- 6.- Que, con fecha **06 de febrero de 2026**, el proveedor presentó **descargos en contra de la aplicación de la multa**.
- 7.- Que, conforme al **Informe Técnico** emitido por el Inspector Técnico **Dayana Chávez Pino**, esta Unidad estima que los descargos presentados por el proveedor se encuentran debidamente fundamentados, toda vez que el atraso no fue producto de una negligencia directa del proveedor, sino que obedeció a circunstancias atribuibles a un tercero ajeno a su control.

**DECRETO:**

- 1.- Que, en mérito de las consideraciones que anteceden, acéptese los descargos presentados por el Proveedor **TECNOLOGÍA Y SERVICIOS LIMITADA RUT:76.180.612-2** y déjese sin efecto el proceso sancionatorio de multa, mediante informe técnico emitido por el inspector técnico.
- 2.- Notifíquese por el señor Secretario Municipal, el presente Decreto Alcaldicio por carta certificada a **TECNOLOGÍA Y SERVICIOS LIMITADA RUT:76.180.612-2** con domicilio en **Patricio Lynch N°125** de la Ciudad de Temuco. El cual deberá entregar copia íntegra del presente Decreto.

**ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVASE.**



**JUAN ARANDA NAVARRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL



**ROBERTO NEIRA ABURTO**  
ALCALDE

**RGL/DCP**  
**Distribución:**

- ✚ Indicada
- ✚ Administración Municipal
- ✚ Dirección de Administración y Finanzas
- ✚ Dirección de Asesoría Jurídica
- ✚ Dirección de Control
- ✚ Dirección de Seguridad Pública

