

DECRETO: N°

103

TEMUCO,

06 ABR 2026

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N° 5170 del 15 de diciembre de 2025, que aprueba el Presupuesto de gastos del Departamento de Salud Municipal, para el año 2026.
2. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886, Ley de Compras Públicas, y el Decreto N° 661 de 12.12.24, que aprueba el reglamento de esta ley.
3. Lo dispuesto en la Ley 19.880 de procedimientos administrativos.
4. El decreto Alcaldicio N°1404 del 04 de abril de 2025, que delega firma a Administrador Municipal Don Ricardo Toro Hernández, la facultad de firmar decretos de aplicación de multas administrativas por no cumplimiento de contratos.
5. El Dictamen de Contraloría General de la Republica número 77.331 del año 2015 que señala "Las multas solo deben calcularse sobre el valor neto del contrato"
6. La Orden de Compra N° 1658-5420-SE25, emitida el 18 de diciembre de 2025, por un monto total de \$14.953.838- (IVA incluido).
7. El Informe emitido por el **Referente Técnico del Departamento de Salud Municipal, Sr. Francisco Barriga Riquelme**, de fecha 16 de marzo de 2026, que certifica un atraso de 24 días hábiles en la entrega de los bienes o servicios.
8. El correo electrónico enviado al proveedor **CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS KVJ SPA RUT: 77.497.709-0**, el 17 de marzo de 2026, notificándole sobre la imposición de la multa y otorgándole un plazo de cinco días hábiles para presentar descargos.

9. Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1. Que, la **Orden de Compra ID N° 1658-5420-SE25**, fue emitida el **18 de diciembre de 2025** y enviada al proveedor **CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS KVJ SPA RUT: 77.497.709-0** ese mismo día.

2. Que, según las **Bases de licitación**, el plazo de entrega de los productos es de **30 días hábiles**, contados desde la fecha del acta de entrega en terreno, lo que fija como **fecha máxima de entrega el 3 de febrero de 2026**.

3. Que, conforme al **Informe del Referente Técnico de fecha 16 de marzo de 2026**, los productos fueron recepcionados el **9 de marzo de 2026**, como se detalla en informe de multa, evidenciando un atraso de **24 días hábiles**.

4. Que, según las **Bases Administrativas**, el No cumplimiento de Plazo de entrega dará derecho al cobro de una multa de 1% por cada día hábil de atraso, del valor total neto del monto adjudicado, esta multa no podrá exceder el 30% del monto adjudicado, **en el caso en comento se aplicará 1% diario del monto neto adjudicado correspondiente a rango de 24 días hábiles de atraso**.

5. Que, en cumplimiento del procedimiento administrativo, se notificó al proveedor **CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS KVJ SPA RUT: 77.497.709-0** sobre la multa a través de los correos electrónicos aportados por el proveedor con fecha **17 de marzo de 2026**, otorgándole un plazo de **cinco días hábiles** para presentar descargos.

6. Que, en consideración a la respuesta por parte del proveedor, **CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS KVJ SPA, RUT: 77.497.709-0**, en donde acepta la multa interpuesta por el **Referente Técnico del Departamento de Salud Municipal, Sr. Francisco Barriga Riquelme**, de fecha 16 de marzo de 2026, por tanto, corresponde la aplicación de la multa de primera instancia, quedando la multa a cursar en \$3.015.900.-

DECRETO:

1. **APLIQUESE** una multa de \$ **3.015.900** (Tres millones quince mil novecientos pesos) al proveedor **CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS KVJ SPA RUT: 77.497.709-0**, por el atraso de **24 días hábiles** en la entrega de los bienes adquiridos mediante la **Orden de Compra ID N°1658-5420-SE25**, según lo estipulado en las Bases Administrativas. La multa ha sido calculada conforme a la cláusula de penalidades del contrato, **1% diario del monto neto adjudicado correspondiente a rango de 24 días hábiles de atraso, y se descontará de forma administrativa de la factura, total 24 días.**

2. **NOTIFIQUESE** el presente Decreto al proveedor **CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS KVJ SPA RUT: 77.497.709-0**, con dirección en PEDRO LAGOS 579, NUEVA IMPERIAL, por el **secretario Municipal**, mediante **carta certificada o correo electrónico**, conforme a lo dispuesto en el **Artículo 140 del Reglamento de la Ley N° 19.886**, al correo registrado en el sistema.

3. **OTÓRGUESE** al proveedor **CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS KVJ SPA RUT: 77.497.709-0**, el plazo señalado en el **Artículo 59 de la Ley N° 19.880**, correspondiente a **5 días hábiles**, contados desde la fecha de notificación del presente decreto, para presentar **reposición** a través de la **Oficina de Partes de la Municipalidad de Temuco.**

4. **PUBLIQUESE** el presente Decreto en el Sistema de Información Pública **www.mercadopublico.cl**. La notificación se entenderá realizada, para todos los efectos legales, **24 horas después de su publicación en dicho sistema**, conforme al **Artículo 10 de la Ley N° 19.886** y su reglamento.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE


JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

JMH / DVM / EPO / RGC

DISTRIBUCION

- Secretario Municipal. (Notificar)
- Unidad de Propuestas.
- Unidad de Adquisiciones Salud
- Depto. de Salud
- Of. Partes Municipalidad de Temuco.



"POR ORDEN DEL ALCALDE"
RICARDO TORO HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

