

DECRETO: Nº 050 /

TEMUCO, 11 FEB 2026

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N° 5170 del 15 de diciembre de 2025, que aprueba el Presupuesto de gastos del Departamento de Salud Municipal, para el año 2026.
2. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886, Ley de Compras Públicas, y el Decreto N° 661 de 12.12.24, que aprueba el reglamento de esta ley.
3. Lo dispuesto en la Ley 19.880 de procedimientos administrativos.
4. El decreto Alcaldicio N°1404 del 04 de abril de 2025, que delega firma a Administrador Municipal (S) Doña Muriel Maturana Arriagada, la facultad de firmar bajo la forma "POR ORDEN DEL ALCALDE", decretos de aplicación de multas administrativas por no cumplimientos de contratos.
5. La Orden de Compra N° 1658-4756-SE25, emitida el 22 de octubre de 2025, por un monto total de \$12.966.383- (IVA incluido).
6. El Informe emitido por el **Referente Técnico del Departamento de Salud Municipal, Sr. Francisco Barriga Riquelme**, de fecha 22 de enero de 2026, que certifica un atraso de 20 días hábiles en la entrega de los bienes o servicios.
7. El correo electrónico enviado al proveedor **CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS KVJ SPA RUT: 77.497.709-0**, el 27 de enero de 2026, notificándole sobre la imposición de la multa y otorgándole un plazo de cinco días hábiles para presentar descargos.
8. Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1. Que, la **Orden de Compra ID N° 1658-4756-SE25**, fue emitida el **22 de octubre de 2025** y enviada al proveedor **CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS KVI SPA RUT: 77.497.709-0** ese mismo día.
2. Que, según las **Bases de licitación**, el plazo de entrega de los productos es de **35 días hábiles**, contados desde la fecha del acta de entrega en terreno, lo que fija como **fecha máxima de entrega el 17 de diciembre de 2025**.
3. Que, conforme al **Informe del Referente Técnico de fecha 22 de enero de 2026**, los productos fueron recepcionados el **16 de enero de 2026**, como se detalla en informe de multa, evidenciando un atraso de **20 días hábiles**.
4. Que, según las **Bases Administrativas**, el No cumplimiento de Plazo de entrega dará derecho al cobro de una multa de 1% por cada día hábil de atraso, del valor total neto del monto adjudicado, esta multa no podrá exceder el 30% del monto adjudicado, en el caso en comento se aplicará **30% del monto adjudicado correspondiente a rango de 20 días hábiles de atraso**.
5. Que, en cumplimiento del procedimiento administrativo, se notificó al proveedor **CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS KVI SPA RUT: 77.497.709-0** sobre la multa a través de los correos electrónicos aportados por el proveedor con fecha **27 de enero de 2026**, otorgándole un plazo de **cinco días hábiles** para presentar descargos.
6. Que, en consideración a la respuesta por parte del proveedor, **CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS KVI SPA RUT: 77.497.709-0**, en donde acepta la multa interpuesta por el Referente Técnico del Departamento de Salud Municipal, Sr. Francisco Barriga Riquelme, de fecha 22 de enero de 2026, por tanto, corresponde la aplicación de la multa de primera instancia, quedando la multa a cursar en **\$2.179.224.-**

DECRETO:

1. **APLIQUESE** una multa de \$ **2.179.224** (Dos millones ciento setenta y nueve mil doscientos veinte cuatro pesos) al proveedor **CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS KVJ SPA RUT: 77.497.709-0**, por el atraso de **20 días hábiles** en la entrega de los bienes adquiridos mediante la **Orden de Compra ID N°1658-4756-SE25**, según lo estipulado en las Bases Administrativas. La multa ha sido calculada conforme a la cláusula de penalidades del contrato, **30% del monto adjudicado correspondiente a rango de 20 días hábiles de atraso, y se descontará de forma administrativa de la factura, total 20 días.**

2. **NOTIFIQUESE** el presente Decreto al proveedor **CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS KVJ SPA RUT: 77.497.709-0**, con dirección en ANTONIO VARAS 687, OF 1206, ED. TORRE SINERGIA N°474, TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA., por el **secretario Municipal**, mediante **carta certificada o correo electrónico**, conforme a lo dispuesto en el **Artículo 140 del Reglamento de la Ley N° 19.886**, al correo registrado en el sistema.

3. **OTÓRGUESE** al proveedor **CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS KVJ SPA RUT: 77.497.709-0**, el plazo señalado en el **Artículo 59 de la Ley N° 19.880**, correspondiente a **5 días hábiles**, contados desde la fecha de notificación del presente decreto, para presentar **reposición** a través de la **Oficina de Partes de la Municipalidad de Temuco**.

4. **PUBLIQUESE** el presente Decreto en el Sistema de Información Pública **www.mercadopublico.cl**. La notificación se entenderá realizada, para todos los efectos legales, **24 horas después de su publicación en dicho sistema**, conforme al **Artículo 10 de la Ley N° 19.886** y su reglamento.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE



JAIME GARCÍA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CSB / DVV / EPO / RGC

DISTRIBUCION

- Secretario Municipal. (Notificar)
- Depto. Gestión de Abastecimiento.
- Unidad de Adquisiciones Salud
- Depto. de Salud
- Of. Partes Municipalidad de Temuco.



"POR ORDEN DEL ALCALDE"
MURIEL MATURANA ARRIAGADA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

