

059

DECRETO: N° _____/

TEMUCO, 13 FEB 2026

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N° 5170 del 15 de diciembre de 2025, que aprueba el Presupuesto de gastos del Departamento de Salud Municipal, para el año 2026.
2. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886, Ley de Compras Públicas, y el Decreto N° 661 de 12.12.24, que aprueba el reglamento de esta ley.
3. Lo dispuesto en la Ley 19.880 de procedimientos administrativos.
4. El decreto Alcaldicio N°1404 del 04 de abril de 2025, que delega firma a Administrador Municipal (S) Doña Muriel Maturana Arriagada, la facultad de firmar bajo la forma "POR ORDEN DEL ALCALDE", decretos de aplicación de multas administrativas por no cumplimiento de contratos.
5. La Orden de Compra N° 5061-1188-SE25, emitida el 28 de noviembre de 2025, por un monto total de \$4.986.100- (IVA incluido).
6. El Informe emitido por la **Referente Técnico del Departamento de Salud Municipal, Sr. Francisco Barriga Riquelme**, de fecha 20 de enero de 2026, que certifica un atraso de 10 días hábiles en la entrega de los bienes o servicios.
7. El correo electrónico enviado al proveedor **NATIVO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SPA RUT: 76.675.407-4**, el 20 de enero de 2026, notificándole sobre la imposición de la multa y otorgándole un plazo de cinco días hábiles para presentar descargos.
8. Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1. Que, la **Orden de Compra ID N° 5061-1188-SE25**, fue emitida el **28 de noviembre de 2025** y enviada al proveedor **NATIVO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SPA RUT: 76.675.407-4** ese mismo día.
2. Que, según las **Bases de licitación**, el plazo de entrega de los productos es de **20 días hábiles**, contados desde la firma del acta de entrega a terreno, lo que fija como **fecha máxima de entrega el 5 de enero de 2026**.
3. Que, conforme al **Informe del Referente Técnico de fecha 20 de enero de 2026**, los productos fueron recepcionados el **19 de enero de 2026**, como se detalla en informe de multa, evidenciando un atraso de **10 días hábiles**.
4. Que, según las **Bases Administrativas**, el No cumplimiento de Plazo de entrega dará derecho al cobro de una multa:
Descuento del 20% del total de la factura hasta los 9 días de atraso inclusive, **en el caso en comento se aplicará 20 % del total de la factura correspondiente a rango de 9 días hábiles de atraso**.
5. Que, en cumplimiento del procedimiento administrativo, se notificó al proveedor **NATIVO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SPA RUT: 76.675.407-4** sobre la multa a través de los correos electrónicos aportados por el proveedor con fecha **20 de enero de 2026**, otorgándole un plazo de **cinco días hábiles** para presentar descargos.
6. Que, en consideración a la respuesta por parte del proveedor **NATIVO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SPA RUT: 76.675.407-4**, se emite contrainforme por el **Referente Técnico (S) del Departamento de Salud Municipal, Sra. Valentina Sáez Suazo**, de fecha 06 de febrero de 2026, en donde se acoge parcialmente la apelación del proveedor, por tanto, se rebaja la multa de primera instancia, de un 30% a un 20%, equivalente a 9 días Hábiles de atraso, quedando la multa a cursar en \$838.000.-

DECRETO:

1. **APLIQUESE** una multa de \$ **838.000** (Ochocientos treinta y ocho mil pesos) al proveedor **NATIVO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SPA RUT: 76.675.407-4**, por el atraso de **9 días hábiles** en la entrega de los bienes adquiridos mediante la **Orden de Compra ID N°5061-1188-SE25**, según lo estipulado en las Bases Administrativas. La multa ha sido calculada conforme a la cláusula de penalidades del contrato, **20% del total de la factura correspondiente a rango de 9 días hábiles de atraso., y se descontará de forma administrativa de la factura, total 9 días.**

2. **NOTIFIQUESE** el presente Decreto al proveedor **NATIVO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SPA RUT: 76.675.407-4**, con dirección en JAVIERA CARRERA 1735, TEMUCO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA., por el **secretario Municipal**, mediante **carta certificada o correo electrónico**, conforme a lo dispuesto en el **Artículo 140 del Reglamento de la Ley N° 19.886**, al correo registrado en el sistema.

3. **OTÓRGUESE** al proveedor **NATIVO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SPA RUT: 76.675.407-4**, el plazo señalado en el **Artículo 59 de la Ley N° 19.880**, correspondiente a **5 días hábiles**, contados desde la fecha de notificación del presente decreto, para presentar **reposición** a través de la **Oficina de Partes de la Municipalidad de Temuco.**

4. **PUBLIQUESE** el presente Decreto en el Sistema de Información Pública **www.mercadopublico.cl**. La notificación se entenderá realizada, para todos los efectos legales, **24 horas después de su publicación en dicho sistema**, conforme al **Artículo 10 de la Ley N° 19.886 y su reglamento.**

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE



JAIME GARCIA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JMH / DWV / EPO / RGC

DISTRIBUCION

- Secretario Municipal. (Notificar)
- Unidad de Propuestas
- Unidad de Adquisiciones Salud
- Depto. de Salud
- Of. Partes Municipalidad de Temuco.



"POR ORDEN DEL ALCALDE"

MURIEL MATURANA ARRIAGADA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

