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DECRETO N® L

TEVEED 9 5 JUN 2021

VISTOS

1.- Carta de apelaciéon de la Proveedora
Comercial Baru SpA., de fecha 17 de junio de 2021, reclamando respecto de multa cursada
por Decreto Alcaldicio N° 1.355 de fecha 15 de junio de 2021.

2.- Los antecedentes de la Propuesta Pablica N°
77-2020, “Construccion de Planta Elevadora y Estanques Contenedores de Agua para Riego
Parque Monteverde”.

3.- El Decreto Alcaldicio N° 1.355 de fecha 15 de
junio de 2021, que aplica multa.

4.- El informe del Inspector Técnico del

Contrato, de fecha 18 de junio de 2021.

5.- Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, sobre
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la

Administracion del Estado.

6.- La Ley N° 19.886 sobre Compras Publicas, y
su Reglamento.
7.- Las facultades contenidas en la Ley N°

18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.
CONSIDERANDO

1.- Que, mediante Decreto Alcaldicio N° 1.355
de fecha 15 de junio de 2021, se cursé multa de $1.694.000 (un milldn seiscientos noventa
y cuatro mil pesos) a la Proveedora Comercial Baru SpA, Rut 76.825.692-6, por concepto de
retraso en 77 dias corridos en el plazo de ejecucion de las obras.

2.- Que, mediante carta de fecha 17 de junio de

2021, la proveedora realiza formalmente sus descargos respecto de la multa cursada a
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través de Decreto Alcaldicio citado en el considerando precedente; presentacion que, si
bien no retne las formalidades sefialadas para los recursos administrativos contemplados
por la Ley N2 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de
los Organos de la Administracion del Estado, en base a los principios contemplados en los
articulos 10, 13 y 15 de dicha ley, de contradictoriedad, no formalizacion e impugnabilidad,
se debe entender que ha interpuesto el recurso administrativo de reposicion, contemplado
en el articulo 59° y siguientes de la referida normativa.

3.- Que, la jurisprudencia administrativa de la
Contraloria General, contenida en Dictamen N° 21.551, de 2009, entre otros, ha sefialado
que “se debe tener en consideracion el principio de buena fe, que debe imperar en la
celebracion y cumplimiento de los contratos, consagrado en el articulo 1.546 del Codigo Civil,
en virtud del cual las partes de un contrato deben tender a su correcto cumplimiento,
ajustdndose a un modelo de conducta tal que no cause dafio a ninguna de ellas; el de
equilibrio econémico que debe observarse en todo convenio de cardcter conmutativo, y el de
enriquecimiento sin causa”.

4.- Que, de un andlisis detallado del contenido
del Decreto Alcaldicio impugnado, de los antecedentes acompainados por la solicitante, y
principalmente de lo informado por la ITO de la propuesta, citado en Vistos N° 4 de este
decreto, es posible establecer que el motivo alegado por la Contratista como fundamento
de su recurso resulta atendible, pues producto de |la propagacion del virus Sars-Cov-2, se han
presentado diversas circunstancias adversas, ajenas a la voluntad del Contratista, que han
impedido realizar trabajos en forma normal, entre otros, problemas en el traslado de
personal y compra de insumos por prolongadas cuarentenas; ausencia de personal;
desabastecimiento a nivel nacional de fierros, malla acma y otros considerados en la obra; y

dificultad para contratar maquinarias en verano para excavaciones.

DECRETO

1.- Que, en mérito de las consideraciones que
anteceden, acojase el recurso administrativo interpuestos por la reclamante COMERCIAL

BARU SPA; y en consecuencia, déjese sin efecto la multa cursada por Decreto Alcaldicio N°
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1.355 de fecha 15 de junio de 2021; debiendo reintegrarse los valores pagados por este
concepto, en la medida que éstos hayan sido descontados de los pagos realizados.

2.- Notifiquese el presente Decreto por el Sr.
Secretario Municipal, en forma personal o por carta certificada a la reclamante, haciéndole
entrega de copia integra de este documento, en los términos sefialados en el articulo 46 de

la Ley N° 19.880.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NQ
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ANSILLA

MRA/afr
Distribucicn:
Administracion Municipal
Direccién de Administracion y Finanzas
Direccion de Asesoria Juridica
Secretaria Municipal
Direccion de Control
Contratista
Partes




