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NOMBRA COMISION RECEPCION PROVISORIA
OBRRA: MEJORAMIENTO COCINA COMEDOR Y
A A SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA VILLA

TEMUCO ALEGRE.
DECRETO N° 6 7 1 A “‘ﬂ

FEMEES 92 SET. 2016

VISTCS:
: B El Decretc Alcaldicic N°1810 del 13 de Junio de 2016, que
aprueba Contrato de Construccién con el Contratista Sociedad
Constructora O y L Limitada, para la ejecucién de 1la obra
“MEJORAMIENTO COCINA COMEDOR Y SERVICICS HIGIENICOS ESCUELA VILLA
ALEGRE”.

2 La solicitud de Recepcidén Provisoria enviada por el Contratista
Sociedad Constructora O y L Limitada, de fecha 01 de Agosto de 2016.

s El Informe Técnico del Inspector de Obra de fecha 01 de Agosto
de 2016.
4. Lo dispuesto en el Art. 43 de las Bases Administrativas

Generales de la Propuesta Publica.

5. Las facultades gue me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 Orgéanica
Constitucional de Municipalidades.

6. £l Decreto Alcaldicio N° 3862 de fecha 02 de Octubre de 2014, el
cual rectifica la delegacién de firma “Por Orden del Alcalde”

DECRETO:
1. Designa miembros Comisidén de
Recepcién Provisoria de la Obra: "“MEJORAMIENTO COCINA COMEDOR Y
SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA VILLA ALEGRE” compuesta por los
siguientes funcionarios y funcionaria:

— Sk. Marcelo Bernier Richter, Arquitecto, Dirg€cidn\de CObras.

= Sg, Jonathan Vera Cornejo, Ing. Cons Departamento de
Educacién.

- Sr. Daniel Rodriguez Minchiqueo, Ing. Departamento de
Educaciédn.

- Sra. Elizabeth Mendoza Departamento de
Educacidn
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DECRETO N°

TEMUCD, (GO
VISTOS -

1. El contrato celebrado entre la Mumeipahdad
de Temuco v Sociedad Constructora O v L Linitada, por eseritura peiblica de fecha 30 de
masvo del afio 2016

2. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886, Organica
Constitucional de Mumc:palidades v su Reglamento.

J. Las facultades contemidas en la Ley N©
18663, Organca Constitucionsl de Munwipahidades.

DECRETG:

L. Apruéhese contratar *  Mejoramiento
Infraestructura Escolar Pabhca, Reposicion de Ventanas, Mejoramicnio Sectores Pre
basica, Cocina Comedor, Servicios Higénicos v Habiltacidon Esparios Cubiertos”.
celebrado entre ta Mumicipahidrd  de Temuco v Socledad Constructora O ¥ L Limitada.
Rut N* 76.43%.390.Y por escritura publica de fecha 30 de maya del arie 2016

2 Devuelvase a Sociedad Caonstructora O v
L Lida. Boleta de Garantia de Senedad de ta (ferta N° 055286-3 g sumna de $200.000
{descientos mil pesos).- ’

A
ta Municipalidad de Temuco pagara a la Contraysl
{cuarerta v ocho millones trescientas sescnda v CUHAMro mil ochocientos trece pesos
impoestos inciumdos

40 s contades tesde la techa de entrega & lerrena, mediante Acta correspondientgf

b contrato mencionazo en logaffnerales

arierores se entiende formar parte integrante Jde
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A : INSPECTOR SR.BASTIAN D" APPOLLONIO D™ APPOLLONIO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.

DE : SCCIEDAD CONSTRUCTORA Q&L LIMITADA.
CONTRATISTA

MAT. : TERMINO DE OBRA Y RECEPCION PROVISORIA.
De nuestra consideracion:

Comunicamos a2 usted que los trabgjos de la Obra:
“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA, ESCUELA VILLA ALEGRE™ ID:
1658-286-LP16, se encucniran terminados al dia 1 del presente, en fiel cumpiimiento de los
planos especificacioncs y demds exigencias del contrate. Por lo anterior solicitamos a usted
de acuerdo con lo establecido la recepeidn provisonia de lus Obras.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted.
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CIEDAD € RA
LIMITAD, /

76.489.399-8° ;

CLAUDIO 2MBRES OTTO ACUNA

PP--SOCIEDAD CONSTRUCTORA
Q&L LIMHTADA.

Sociedad Construrtora OLL Lide. Av, Simdn Bolivar 02109 Fono-fox: 45 -2678035
76.4893948-9 Temuico ww.attepleakel




MUNMCIPALIDAD 04

TEMUCO
INFORME TECNICO

A: DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

DE: INSPECTOR TECNICO DE OERA
OBRA: “MEJORAMIENTO COCINA COMEDOR Y SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA
VILLA ALEGRE”

El Inspector Técnico de Obra que suscribe a cargo de la Obra
“MEJORAMIENTO COCINA COMEDOR Y SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA VILLA
ALEGRE” designado para tal efecto mediante Decreto Alcaldicio
N°355 de fecha 20 de Abril de 2016, se permite en informar lo
siguiente:

Las obras fueron ejecutadas mediante Contratc de Construccién de
Obras suscrito con fecha el 30 de Mayo de 201€ entre la
Municipalidad de Temuco y el Contratista Sociedad Constructora O y
L Limitada, aprobado por Decreto Alcaldicio N°1810 de fecha 13
de Junio de 2016, por un monto de $48.364.813.-, impuestos
incluidos, sin ningun tipc de reajuste, el cual establece un plazo
de ejecucidén de las obras de 40 dias corridos.

Mediante carta de fecha 01 de Agosto de 2016, el Contratista
Sociedad Constructora O y L Limitada, informa el término de 1los
trabajos y solicita la Recepcién Provisional de las Obras.

La Obra fue terminada dentro del plazo contractual, es decir con
fecha 01 de Agosto de 2018. Las Obras fueron ejecutadas de acuerde
a Especificaciones Técnicas, plancos y recomendaciones impartidas
durante la ejecucién de los trabajos, por el Inspector Técnico de
la Obra (ITO), por lc tanto procede designar los integrantes de la
Comisidn para efectuar la Recepcién Provisional de la Obra.

La Recepcién Definitiva de la obra debe efectuarse después de
transcurrido el plazo de 180 dias corridos, contados desde la
fecha del Decreto Alcaldicic que aprobé la Recepcidén Provisoria de
la Obra, de acuerdo a lo establecido en el Articulo N®45 de las
Bases Administrativas de la Propuesta.

Sin otroc particular.

INSPECTOR TECNICO DE OBRA

Temuco, 01 de Agosto de 2016.
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TEMUCO DECRETON® i

TEMUCO, oy A
2 0 ABR %%
VISTOS:

1 - El Decreto Alzaldizio N° 4.088 de fecha 14 ge diciembre d& 2015, que aprueba y desagrega el
presupuesto de ingresos y gastos Educacion para el afo 2016,

7 - Ei Decreto Alcaldicie N*183 de fecha 02 ce marzc de 2016, que declara geserta !a linea N1
Escusla Vila Alegre, de Ia Propussta Piblica N° 273-2015 “MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA, REPCSICION DE VENTANAS, MEJORAMIENTO
SECTORES FRE BASICA, COCINA COMEDOR, SERVICIOS HIGIENICOS ¥ HABILITACION
ESPACIOS CUBIERTOS® ID: 1658-1333-LR15.

3 . Ei Decreto Alzaldicio N° 184 e fecha (2 de marzo de 2016 gue aprueba &l segunds liamado de la
Propuesta Pablica N* 273-2015 “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA,
REPOSICION DE VENTANAS, MEJORAMIENTO SECTORES PRE BASICA, COCINA COMEDOR,
SERVICIOS HIGIENICOS Y HABILITACION ESPACIOS CLUBIERTOS", ID: 1658-206-1.P186.

1. Ei Acta de Aperura de fecha 31 de abril ge 2018, de la Propuesta Putlica N° 273-2015
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA, REPOSICION DE VENTANAS,
MEJORAMIENTO SECTORES PRE BASICA, COCINA COMEDOR, SERVICIOS HIGIENICOS Y
HABILITACION ESPACIOS CUBIERTOS", 1D: 1658-208-LP16.

4 - Informe Técnico del Departamento de Educacion, de techa 12 de abril de 2016. de la Fropuesta
Paplica N° 273-2015 “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA,
REPOSICION DE VENTANAS, MEJORAMIENTO SECTORES PRE BASICA, COCINA COMEDOR,
SERVICIOS HIGIENICOS Y HABILITACION ESPACIOS CUBIERTOS", ID: 1658-206-LP16.

5.- Informe de |a Comision Coordinadora de Procesos de Compra y Evaluacién de Propuestas de
fecha 13 de abril ce 2016, fa cual en sefal de conformidad firma e Acta de Aprobacidn de 1a
adjudicacidn de ta Propuesta Poblica N® 273-2015 “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR PUBLICA, REPOSICION DE VENTANAS, MEJORAMIE NTO SECTORES PRE BASICA,
COCINA COMEDOR, SERVICIOS HIGIENICOS Y HABILITACION ESPACIOS CUBIERTOS" ID:
1668-205-LP 16, adjunto al presente decrelo.

§.- Ei Ordinario N° 133 de |a Secretar'a Municipal, que acredita que con fecha 19 de abnl de 2018 el
Corceo Municipai adtonza la suscrpcion de conkraio de la Propuesta Publica N° 273-2015
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA, REPOSICION DE VENTANAS,
MEJORAMIENTO SECTORES PRE BASICA, COCINA COMEDOR, SERVICIOS HIGIENICOS Y
HABILITACION ESPACIOS CUBIERTOS®, ID: 1658-206-LP16, dando cumplimiento a lo establecido
en fa tetra i) dal Art. N 65 de fa Ley N* 18.685, Organica Constilucional de Municipalidades”.

7- La Ley N°19B8E, de Bases Sobre Cerlratds Admirstrativos de Sumimstro y Prestacion de
Servicios y su Reglamento.

8.- Las facultades que me confiere |3 Ley N ° 18 685, Organica Consl:tucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1. La evalacion obtenida de ias ofetas rechicas, gue consta en Informe de la Comisién
Cocrdinadara de Procesos de Comgra y Evaluacidon oe Propuestas la cuzl, en safial de conformidad
hrma el Acla de Aprobacién de la adjudicacidn ds & Propugsta Publica N® 273-205
HMEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA, REPOSICION DE VENTANAS,
MEJORAMIENTO SECTORES PRE BASICA, COCINA COMEDOR, SERVICIOS HIGIENICOS Y
HABILITACION ESPACIOS CUBIERTQS", ID: 1668-206-LP16.

DECRETO:

i.- Adjudlquese la Fropuesta Publica N° 273.2016 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR PUBLICA, REPOSICION DE VENTANAS, MEJORAMIENTO SECTORES PRE BASICA,
COCINA COMEDOR, SERVICIOS HIGIENICOS Y HABILITACION ESPACIOS CUBIERTOS". 1D:
1558-208-LP16 al oferentz: SOCIEDAD CONSTRUCTORA O Y L LIMITADA, RUT: 76.485.399.9,
por un meonto tolal de $48.364.813 IVA inclu:do.
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TEMUCO
2.- El plazo de ejecucien de las obras sera de 40 dlas carrides, contados aesde la fecha del Acta de
Entrega de Terrans

3- En caso de incumplimiento del pfazo sefiaiado, se aplicaran las multas correspondientes en la
farma sedaizda en el Art. 31 de las Bases Administrativas y en ias Normmas Legales que rige 1a
matena.

4- Los gastos que se ariginen por 1a aplcacion del presente Decreto, cuyo monto asciende a la
suma de de $45000 000 VA incluido, deberan ser -mputados al ltlem 21531.02.004.003 cc
21.03.08 vy $3.364.813 IVA incluido deberdn ser imputados al Item 21522 08.001 c.c. 21.01.01, del
Presuz.esto de Gastos de Educacidn pars el afo 2016

5.- Designase como Inspector Técnico de las Cbra en referencia a Bastian D"Apollonio D" Apolionia
Ingen:ers Constructor, de! Departamento de Ed:cacién

6. Se procedera a redactar el conirato torespondienta, de acuerdo & ias Normas Llegales y
Reglamentaras vigentes, cebiendo accplarse ios resguardos y exgrse las Garantias sehaladas y
adaptarse a [as normas legales que rgen la matera.

7. La Muncipaidad de Temuco, a través e ta Direccidn de Administracién y Fmanzas, pagara
mediante Estados de Page mensuales de acuerda al avance fisica real de lag QObras, las facturas
presentadas per el contratisia deb.damente visada por el tnspector Técnico de Obra, y de acuerdo a
io sefialadc en e Art. N°29 de las Bases Administralivas

oponsnte
~lo vy
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B.- En el evanto que el page de  una factura se s al proceso de factoring, €
declara que asume conocer y acepltar lag ciavsulas contenidas en el Reglam
Procadimentos vigenies en el municipio sobre matena, el cual se encuenira aisponible
paging web de la Municipatidad da Temuco www. JomLCo ¢l . er la seccidn Reglamentos.
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10.- Prbliquese ¢l conterido del presente Decreto, erg! Sistema_de Informacion de (ompras y
Contrataciones de la Administracidn en conlormidad a |08 anrticuis N° 19 al N° 21 sgfla Ley N°
19.886 sobre Contralos Administrativos de Suministros y peEstaciones de Servicios/atendido 2
exigancia og! antfculo 50 de! Reglamento de la misma Ley ] __::_a"

aHURESE.

\m;_:_,,d AN ARANEDA NAVARR
SECRETARIO MUNIGEL
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- Admunistracion Municipal N
- Depto. de Ecucacion o
- Unidad de Propuestas

- Oficina de Paries
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