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1.- La Resolucion Exenta N° 2497, de fecha 26 de Diciembre de 2018, que aprueba la modificacion del Proyecto
Codigo "PCSP16-IGT-0004-BC” para la ejecucion del convenio marco celebrado entre la Subsecretaria de
Prevencion del Delito, la Municipalidad de Temuco y al Intendencia de la Region de la Araucania, aprobado por
Resolucion N° 15, de 11 de Agosto de 2016, de este origen, en el contexto del Plan Comunal de Seguridad
Publica afia 2016

DECRETON®

2.- El Decreto Alcaldicio N° 869 de fecha 16 de Marzo de 2018, que aprueba Proyecto Codigo “PCSP16-IGT-
0004-BC" para la ejecucion del convenio marco celebrado entre la Subsecretaria de Prevencion del Delito, la
Municipalidad de Temuco y al Intendencia de la Region de la Araucania, aprobado por Resolucion N° 15, de 11
de Agosto de 2016, de este origen, en el contexto del Plan Comunal de Seguridad Publica afio 2016.

3.- El Decreto Alcaldicio N° 2944, de fecha 12 de Septiembre de 2016, que aprueba Resolucion N° 15 del
11.08.2016, para el convenic marco de transferencia financiera entre la Subsecretaria de Prevencién del Delito
del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, la Municipalidad de Temuco y la Intendencia de la Region de la
Araucania, para la ejecucion del Plan Comunal de Seguridad Publica, afio 2016.

4.- Ordinario N° 64 de Comunica Acuerdo det Concejo Municipal, de fecha 28 de Febrero de 2018, el cual
autoriza modificacion presupuestaria.

5.- Las facultades contenidas en la Ley N® 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1-. Que, el articulo 4 letra i) de la Ley N°® 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, faculta a la
Municipalidad, en el ambito de su territorio para desarrollar directamente o con otros érganos de la
Auministracion del Estado, funciones relacionadas con el apoyo y fomento de medidas de prevencion en
materia de seguridad ciudadana y colaborar en su implementacion.

DECRETO:

1.- Apruebese |a modificacion del Proyecto Cédigo “PCSP16-1GT-0004-BC” para la ejecucién del convenio marco
celebrado entre la Subsecretaria de Prevencion del Delito, fa Municipalidad de Temuco y al Intendencia de la
Region de la Araucania, aprobado por Resolucion N° 15, de 11 de Agosty de 2016, de este origen, en el
contexto del Plan Comunal de Seguridad Publica afio 2016

2.- La modificacion se indica en el punto I, en ficha inserta y glie se fofmar parte esencial de este acto
administrativo.
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APRUEBA MODIFICACION DE PROYECTO
cODIGO “PCSP16-IGT-0004-BC”
PRESENTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO, PARA LA EJECUCION DEL
CONVENIO MARCO CELEBRADO ENTRE
ESTA, LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION
DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Y SEGURIDAD PUBLICA Y LA INTENDENCIA
DE LA REGION DE LA ARAUCANIA,
APROBADO POR RESOLUCION N° 15, DE 11
DE AGOSTO DE 2016, DE ESTE ORIGEN, EN
EL CONTEXTO DEL PLAN COMUNAL DE
SEGURIDAD PUBLICA ANO 2016.

RESOLUCION EXENTAN°®

-

3
Oficina de Paras 'i"

SANTIAGO, 26 DIC 2678

VIS TO S: Los antecedentes adjuntos y lo
dispuesto en el articulo 24 del D.F.L. N° 1/19.653,
del 2000, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica

. Constitucional de Bases Generales de Ia

Administracioén del Estado; el articulo 12° de la Ley
N°® 20.502, que crea el Ministerio del Interior y

, Seguridad Publ:ca lo mandatado en el DFL N° 1,

de 2006, que fija el texto refundido, coordlnado
sistematizado de la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.95,
Orgéanica Constitucional sobre Gobierno Regional
y Administraciéon Local; la Ley N° 20.882, de
Presupuesto para el Sector Publico afo 2016; la
Resolucion Exenta N° 3.973, de 30 de junio de
2016, de la Subsecretaria de Prevencién del Delito,
que aprueba. las Orientaciones Técnicas,
Tipologias de  Proyectos e  Instructivo
Administrativo y Financiero, del Plan Comunal de
Seguridad Publica, afio 2016; la Resolucién N° 15
de fecha 11 .de agosto de 2016, que aprueba
Convenio Marco entre la Subsecretaria de
Prevencion del Delito; la Municipalidad de Temuco,
y la Intendencia de la Regién
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de la Araucania, modificado por Resolucion N° 17, de 19 de diciembre de 2017,
del mismo origen; la Resolucion Exenta N° 241, de 31 de enero de 2018, que
aprueba proyecto PCSP16-1GT-0004-BC, presentado por la Municipalidad de
Temuco; la Resolucion N° 1.600, de 30 de octubre de 2008, de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas sobre exencidon del tramite de toma de
razon; vy,

CONSIDERANDO:

1) Que, el Plan Comunal de Seguridad Publica se enmarca en un proceso de
descentralizacion de la gestion publica con un claro impuiso a la participacion
ciudadana, al priorizar el rol del liderazgo local a través de los municipios.

2) Que, el objetivo del Plan Comunal de Seguridad PUlblica es focalizar los
recursos dispuestos por la ley en aquelias comunas que concentran alrededor del
72% de la poblacién del pais y el 82% de las denuncias por delitos a nivel nacional.

3) Que, para el cumplimiento de ese fin, la Subsecretaria de Prevencion del Delito
del Ministerio del Interior y Seguridad Publica; la Municipalidad de Temuco, y la
Intendencia de la Regién de la Araucania, con fecha 04 de julio de 2016,
celebraron un Convenio marco por el cual esta Subsecretaria de Estado transfirio
recursos presupuestarios, destinados a financiar la ejecucién del Plan Comunal
de Seguridad Publica, a través del desarrollo de diversos proyectos de
intervencion en areas que.abarcan, entre otros tépicos, barrios prioritarios, casco
histérico, centros civicos, prevencion situacional y comunal del delito y la violencia.

4) Que, dicho Convenio marco fue aprobado mediante la Resolucién N° 15 de
" fecha 11 de agosto de 2016, de la'Subsecretaria de Prevencion del Delito del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica, y posteriormente modificado por
Resolucion N° 17, de 19 de diciembre de 2017, del mismo origen.

5) Que, en virtud de lo anterior, mediante la Resolucion Exenta N° 241, del 31 de

enero de 2018, de la Subsecretaria de Prevencién del Delito.del Ministerio del

Interior y Seguridad Publica, se aprobd el proyecto presentado por la
Municipalidad de Temuiico codigo: “PCSP16-IGT-0004-BC”.

6)-Que, por medio del Oficio N° 1532 de 2018, recibido por esta Subsecretana el
dia 10 de septiembre de 2018, la Municipalidad de Temuco solicité modificaciones
de plazos de ejecucion, asi como técnica y presupuestaria del proyecto codigo
“PCSP16-IGT-0004-BC”.

7) Que, enseguida mediante el Memorandum N° 910 DGT/2018, de fecha 16 de
noviembre de 2018, el Jefe de la Division de Gestion Territorial de la Subsecretaria
de Prevencion del Delito, considero pertinente acceder a la solicitud sefalada.

8) Que, para formalizar lo anterior se requiere la expediciéon dei correspondiente
acto administrativo que la apruebe, por tanto:




RESUELYV O:

I Apruébase  modificacion  de.
Proyecto codigo PCSP16-IGT-0004-BC, presentado por la Municipalidad de
Temuco, aprobado mediante Resolucion Exenta N° 241, de fecha 31 de enero de
2018 de la Subsecretaria de Prevencion del Delito del Ministerio del lntenor y
Seguridad Publica. _ i

It La modificacion solicitada segun
se sefiala en el articulo anterior, incluye una ficha que se inserta a continuacién y
que forma parte esencial del presente acto administrativo, en la cual consta la
firma de la jefatura de la Division de Gestién Territorial de la Subsecretaria de
Prevencion del Delito y de la Autoridad Municipal solicitante. T

N° FICHA
296-1

06-09-2018

FICHA MODIFICACION PROYECTO CODIGO: PCSP16-1GT-0004-BC

PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2016

1.REGION: ARAUCANIA

2.MUNICIPALIDAD: TEMUCO

3.ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBA EL CONVENIO MARCO- SUSCRITO ENTRE LA
SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO ¥ LA MUNICIPALIDAD, QUE ESTABLECE LAS
OBLIGACIONES DE CADA PARTE Y ESTABLECE EL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS QUE SE E
TRANSFIEREM: ’

| Resolucién N° 15 de 11-08-2016 i _1

; 4,ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBA PROYECTO:

1 Resolucién Exenta N° 241 de 31-01-2018

5. MODIFICACIONES SOLICITADAS; (marcar con una x)
a) Camblo en los plazos de ejecucion y/o vigencia del proyecto _ X_
b) Cambio en la Tabla Presupuest-aria sefiglada en el proyecto _ X_

c) Modificaclon técnica __X_




6. FUNDAMENTO Y DESCRIPCION DE MODIFICACION SOLICITADA:

Cambio técnico y de plazo: Esto debido a que o ejecucitn del proyecto se ha visto retrasada por

diferentes motivos, los que se describen a continuacion: En Enero del afio 2018 el SERVIU y la empresa

constructora Ingenierla y Construccidn Sur limiada comenzaron la construccidn de |8 cicdovia en Ay,
_Balmaceda desde calles Prieto Norte a Prat tenlendo como fecha de ejctucion abril del 2019, donde

converge con este proyecto en el bandejon central de Av. Balmaceda ubicado entre calles Las Heras y
" Carvera, trazando la cicloyia y un sendera que no aparecia en las planimetrias iniclales. Este nuevo

sendero no considerado! le iresto terreno al espacio de ubicacién Ge los juegos del circuito

- sensoriomotor, por 1o que que realizar un nuevo disefio. Asi también esta demora en Is resolucidn
" exenta origind que ¢l proveedor Incorporard otros juegas de mejor calidad, por lo que se optd por
. éstos. También de acuerdo a nueva normativa de accesibitidad se Incorpora piso de caucho en las zonas
. de seguridad de los juegos y miquinas. Se adjunta planimetrfa con |a nueva propuesta.

E1 29 de diciembre del afio 2017 se ofkia a SERVIU solicitando que la empresa constructora valorice la
Intervencién de infraestructura de luminarias del proyetto PCSP16-1GT-0004-BC para realizar convenlo,

' respuesta que llega el 2 de abril del oo 2018, excediéndose en 201% el presupuesto del proyecto, Se

'procede a reallzar una licdtacon, la que demors en su publcacidn por camblos administrathos ol

. interior de la Municipalidad, publicindose el 6 de julio del aflo 2018 cori el ID 1658-349-L018;

' cerréndose el 27 de julio del mismo aho, con custro oferentes. Fn |a actualidad se encuentra en proceso

< de rev de ofertas, pers luego pasar por comisién de propuestas, posterior a estp se debe

) elab n decreto alcaldido, para luega reslizar la elaboracidn del contrato, para proceder a la

* entrega de terreng [os primeros dias de octubre, considerando esto es que solicitamos la asmpliacién de
plazo en 13 efecucién del proyecto en un mes, coincidiendo con la vigendia del mismo.

Se proponen cambios en ¢l presupuesto y cambios s6lo Intra ftem, los que radican en la necesidad de la

i compra de una [rnpresora a color, una ¢dmara fotogrifics, ya que e proyecto al ser de innovacién e
Incorporar dentro do sus objetivos of realizar actividades culturales, depoctivas y educativas que
promuevan @l buen uso del espacio piblico, es que se necesitan estos insurnos, tanto para la difusién
' de invitaciones de las actividades como ol fegistro de l3s mismas.Otro de los camblos intra ftem se
localiza en el tem de infraestructura, ya que los juegos al estar dentro del sendero, se colocan juntos en
< la misma celda, se le agrega a2 patabra otros el que contempla el piso de caucho en las z0nas o
" seguridad de los juegos, ko que scrd financiado por ko Municipalidad aportande $9.744.444, monto que
€5td ya estd asignado a una cta de recuperacidn de espacios publicos para proyectos financtados por Ia
~ Subsecretaria, séio falta Ia reasignacion de estos recursos, proceso que se encuentra en trimite (se
" adjunta minuta del proceso)

Otro de los cambios Intra ftemn se localiza en el item de Infraestructura, ya que fos jucgos al estar dentro
" del sendero, se colocan juntos.

Meses vigentes Mesas da extensidn solicitada
Plazo de ejecucidn 30-11-2018 31-12-2018

Plazo de_vigencia de convenla 31-12-2018 31-12-2018
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: lll:  Dispdngase que una copia de la
presente Resolucién Exenta, una vez totalmente tramitada, debera incluirse en
la Resoluciéon N° 15, de fecha 11 de agosto de 2016; y en la Resolucion Exenta
N° 241, de fecha 31 de enero de 2018, ambas de esta Subsecretaria de Estado.




