MUNICIPALIDAD DE

TEMUCO werow 568 "HE

TEMUCO 01 MAR. 2021

VISTOS :

1. LA modificacion de contrato celebrado entre
la Municipalidad de Temuco y Constructora Dual SpA, por escritura publica de fecha 09
de febrero del afio 2021.

2. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886, sobre
compras publicas y su Reglamento.

3. Las facultades contenidas en la Ley N°
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. Apruébese modificacion de contrato:
“Reposicion Veredas Calles Portales y Montt entre calles Malvoa y Antifil, Temuco”,

celebrado entre la Municipalidad de Temuco y Constructora Dual SpA, RUT N° 76.685.466-
4, por escritura publica de fecha 09 de febrero del afio 2021.

2. Mediante la modificacién de contrato
suscrita los comparecientes convienen un aumento de plazo de 51 dias corridos, dejando
como fecha de término de obra el dia 16 de marzo del afio 2021.

3. En todo lo no modificado expresamente se
mantienen vigentes las disposiciones contenidas en el contrato original de fecha 27 de
agosto de 2020 y en su rectificaciéon de fecha 09 de octubrefde 2020 .

4. La modifica¢ion de contrato mencionada en
los numerales anteriores se entiende formar parte iateggagte del contrato original y del
presente Decreto Alcaldicio.
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PRIMER BIMESTRE ANO 2021

MODIFICACION CONTRATO REPOSICION DE VEREDAS CALLES
PORTALES Y MONTT ENTRE CALLES MALVOA Y ANTIFIL, TEMUCO.
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

_A-

CONSTRUCTORA DUAL SpA

Md********************************************************

EN TEMUCO, Republica de Chile, a nueve de Febrero de dos mil
veintiuno. Ante mi, JORGE ELIAS TADRES HALES, Abogado, Notario
Publico Titular de la Agrupacién de las comunas de Temuco, Padre las
Casas, Cunco, Vilcin, Freire y Melipeuco, con oficio en calle Antonio
Varas numero novecientos setenta y seis, comparece por una parte la
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, en adelante también denominada “La
Municipalidad”, persona juridica de Derecho Publico, Rol Unico Tributario
numero sesenta y nueve millones ciento noventa mil setecientos guién
siete, representada por su Alcalde don JAIME RICARDO SALINAS
MANSILLA, chileno, Cédula Nacional de

Identidad numero

ambos domiciliados en calle Arturo Prat numero
seiscientos cincuenta de Temuco; y por la otra CONSTRUCTORA DUAL
SpA, persona juridica de derecho privado ;on fines de lucro, en adelante
también denominada “El Contratista”, Rol Unico Tributario numero
setenta y seis millones seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos
sesenta y seis guion cuatro, representada por don FELIPE IGNACIO
CAMPOS DIAZ, en calidad de director provisional, chileno,

cédula nacional de identidad numero

ambos con domicilio en calle Francia numero doscientos doce de la

comuna y ciudad de Temuco, todos mayores de edad, quienes
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acreditaron su identidad con las respectivas cédulas y exponen:
PRIMERA: ANTECEDENTES. Mediante Decreto Alcaldicio numero
doscientos ochenta y dos de fecha veinte de mayo del dos mil veinte
llamé a Propuesta Publica, se aprobaron las Bases Administrativas y
Especificaciones Técnicas de la Propuesta nimero sesenta y siete guion
dos mil veinte: "REPOSICION DE VEREDAS CALLES PORTALES Y
MONTT ENTRE CALLES MALVOA Y ANTIFIL, TEMUCO". Por Decreto
Alcaldicio nimero cuatrocientos cincuenta y uno de fecha treinta de julio
del dos mil veinte, la referida propuesta fue adjudicada al contratista.
Como consecuencia de lo anterior, mediante escritura publica de fecha
veintisiete de agosto del dos mil veinte, los comparecientes celebraron el
contrato respectivo, escritura que fue aprobada mediante Decreto
Alcaldicio nimero dos mil cuatrocientos setenta y seis de fecha nueve de
septiembre del dos mil veinte. Posteriormente se celebrd entre las partes
escritura de rectificacion de fecha nueve de octubre del dos mil veinte,
aprobada por decreto alcaldicio nimero dos mil novecientos noventa y
uno de fecha veintitrés de octubre del dos mil veinte. Documentos que
han sido elaborados por la Municipalidad de Temuco, s€ encuentran en
conocimiento de las partes y se entienden formar parte integrante del
presente contrato. SEGUNDA. En este acto y mediante el presente
instrumento, conforme faculta el articulo veinticuatro de las Bases
Administrativas, previa aprobacién de Comisién Evaluadora de Propuesta,
con fecha once de noviembre del dos mil veinte, en la cual se aprueba
modificacion de contrato, que consiste en paralizar las obras vy
posteriormente un aumento de plazo de obras desde la fecha de dicha
paralizacién por covid diecinueve hasta el dia habil siguiente al
levantamiento de la cuarentena total de la comuna de Temuco, en
consecuencia se aumenta el plazo de ejecucion en cincuenta y un dias
corridos, dejando como nueva fecha termino de obra el dia dieciséis de

marzo del dos mil veintiuno, segun informe de la unidad técnica de obras
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de fecha veintidds de enero del dos mil veintiuno, los comparecientes
convienen modificar el contrato original de fecha veintisiete de agosto del
dos mil veinte, en los términos vy condiciones sefialados. TERCERA.
SANCION POR INCUMPLIMIENTO. Sin perjuicio de lo dispuesto en la
cldusula precedente, cualquier incumplimiento a este contrato y a los
documentos que de él forman parte integrante, dard derecho a la
Municipalidad de Temuco para ponerle término anticipadamente por la
via administrativa, sin forma de juicio, encontrandose facultada para
hacer efectiva la garantia que obre en su poder, pudiendo de la misma
forma en esa circunstancia efectuar retenciones a €l o los estado de pago
correspondientes, adoptando estos valores caracter de indemnizacion.
CUARTA. En todo lo no regulado expresamente se mantienen
plenamente vigentes las estipulaciones contenidas en el contrato original
de veintisiete de agosto del dos mil veinte. QUINTA: Para asegurar el
fiel y oportuno cumplimient‘o de las obligaciones que esta modificacion de
contrato impone a la contratista, é€sta hace entrega de certificado de
fianza de MasAval Sociedad de Garantia Reciproca, con fecha de emision
doce de agosto del dos mil veinte y vencimiento veintinueve de abril del
dos mil veintidds, por un monto de tres millones novecientos cincuenta y
cuatro mil ochocientos sesenta y siete pesos, a favor de la Municipalidad
de Temuco. SEXTA. DOMICILIO: Para los efectos legales derivados de
esta modificacion de contrato, las partes 1‘:ijan domicilio en la ciudad de
Temuco, y prorrogan la competencia de sus Tribunales Ordinarios.
SEPTIMA. MANDATO E!.’sPECIAL Y GASTOS: Por este acto las partes
confieren poder especial a la abogada Monica Riffo Alonso para que
efectle las rectificaciones y/o complete las omisiones que pudieran
derivar del otorgamiento del presente instrumento. Los gastos notariales
derivados de esta escritura seran de cargo exclusivo de la Contratista
OCTAVA. PERSONERIAS: La personeria de don JAIME RICARDO
SALINAS MANSILLA para actuar en representacién de la Municipalidad



de Temuco consta de Decreto Alcaldicio nimero tres mil trescientos dos
de fecha veintisiete de noviembre del afio dos mil veinte. La personeria
de FELIPE IGNACIO CAMPOS DIAZ, para actuar en nombre vy
representacion de CONSTRUCTORA DUAL SpA, consta en escritura
constituida con fecha veinte de diciembre del afio dos mil dieciseis, segun
Certificado de estatutos actualizados de fecha nueve de Febrero de dos
mil veintiuno, suscrito conforme a la ley veinte mil seiscientos cincuenta
y nueve, e inscrito en el registro de empresas y sociedad del ministerio

de economia, fomento y turismo, segun codigo de verificacién electronica

ndmero CRLy uno tLF seis uno tS. Las personerias no se insertan por ser

PE IGNACIQ'CAMPOS DIAZ
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