

**INFORME ACTIVIDADES Y**  
**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES**  
**HONORARIOS**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**  
**Mes de MAYO 2026**

- I.- **Funcionario** : *Carola Bustamante Duran*  
**Departamento** : *Vivienda y Egis*  
**Decreto (contrato)** : *N°733, fecha 27.01.26*  
**Centro de costo o ítem** : *14.11.03*  
**Nombre Programa** : *Egis Municipal*
- II.- **Boleta Número** : *112*  
**Fecha Boleta** : *29 mayo 2026*  
**Valor Bruto Boleta** : *1.563.836*  
**Valor Cuota según Contrato** : *1.563.836*

*En caso de diferencia entre valor boleta y valor cuota contrato **aclarar***

III.- **Funciones Contratadas:**

1. Recopilación y preparación de antecedentes técnicos como planos, presupuestos, especificaciones técnicas de al menos un proyecto de vivienda mensual para ingresar a SERVIU para postulación.
  2. Ejecución de al menos una reunión mensual con comités y/o grupos postulantes, verificación e ingreso a SERVIU de antecedentes técnicos (planos, presupuestos, especificaciones técnicas de los proyectos de vivienda nueva, con la finalidad de retroalimentar a la comunidad, organizaciones postulantes del ingreso de proyectos al SERVIU, a postulación.

IV.- **Detalle Labores Realizadas:**

**CSP Ds. 49**

- **Grupo Temuco III y IV:** Termino de obra en un 100%. 7 viviendas con recepción definitiva y entregadas. Inicio de proceso de aplicación de postventa en 5 viviendas, pendientes 1. Preparación y coordinación de entrega simbólica con familias para miércoles 10 de mes siguiente.

- **Grupo La Frontera:** Observaciones Subsanadas. Preparación de familias en reuniones de coordinación para búsqueda de albergues transitorios.

A la espera de aprobación de expediente de anulación de permisos emitidos por E.C anterior. Expedientes de permiso de edificación de 7 familias listos para ingreso a DOM con nuevos m2 y especificaciones técnicas. Visitas a terreno de cada familia para constatar emplazamientos.

Reunión con familias para dar a conocer plan de trabajo para comenzar ejecución.

- **Grupo La Unión:** 3 viviendas en etapa de terminaciones. 1 en etapa de obra gruesa. Avance de Obra en un 64%. Extensión de contrato de construcción aprobado e informado a SERVIU. En proceso de firmas notariales para nuevos contratos de albergues transitorios.

Reunión taller de obra gruesa en conjunto con E.C y SERVIU.

- **Grupo La Esperanza:** Link de proyecto técnico listo. Reuniones sociales pendientes. Se traspasan 2 familias a nuevo proyecto debido a terrenos complejos en habilitación.

- **Casos Individuales AD:**

María Muñoz: En proceso de subsanación de observaciones por parte de E.C.

Flor Ramos: Elaboración de informa para presentación a Asesor urbanista, por problemas con terreno. A la espera de aprobación Asignación Directa por parte de SERVIU.

Meregilda Huiracán: Proyecto técnico y reuniones sociales listas. En proceso de armado de expediente para ingreso a SERVIU.

- **Grupo Temuco Norte:** Primer filtro técnico, realizado para evaluar terrenos destinados a viviendas base. Asignación de E.C HC y Empresa de ingeniería con viviendas prefabricadas. Recopilación de antecedentes por persona.

- **Grupo Temuco Sur:** Primer filtro técnico, realizado para evaluar terrenos destinados a viviendas industrializadas. Asignación de E.C RHAVIL. Recopilación de antecedentes por persona.

#### **RURAL Ds 10**

Solicitud de certificados varios en DOM de 30 familias grupo Weruka.

Solicitud de certificados varios en DOM de 20 familias grupo Boyeco.

#### **SOLICITUD DE CERTIFICADOS VARIOS**

Solicitud de Certificados DOM y SII.

\*Evidencia de Actividades Realizadas

<https://municitemuco-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fcarola%5Fbustamante%5Ftemuco%5Fcl%2FDocuments%2FEVIDENCIA%20ACTIVIDADES%20REALIZADAS%2F2026%2F1%20ABRIL%201%20MAYO&viewid=456bdedb%2D0e17%2D4510%2D9e3d%2D78ad35f0f657>



Carola Muriel Bustamante Duran



Erika Quezada Astorga  
Encargada de Departamento



Francisco Baier Marín  
Dirección de Planificación